学校適正配置の検討

教育委員会管理課

【学校適正配置のスケジュール】

	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度
学校適正配置検討スケジュール	①庁内検討会議						
	←―――	―――→			地域での話合い・合意		
		②有識者懇談会	地域への説明・検討		学校改築の検討・学校再編計画の策定		
		←―――	――――	――――	――――	―――→	
		基本計画策定●	議会説明				藤島中学校改築着手
							→（矢印）
							基本構想・耐力度調査・測量

○藤島中学校（S42築）の改築に併せて藤島小（S51）・渡前小（S63）・東栄小（S59）を統合し、小中併設校の建設を検討する。（R8年度改築着手～R12年度の開校を目指す）
○旧町村については、将来的に基本小学校1、中学校1とする。
○中学校の偏りを検討する。

①庁内検討会議：R2年度　教育委員会の素案→検討→庁内合意を得る。
（総務部、企画部、市民部、健康福祉部、建設部、地域庁舎）
R3年度　有識者懇談会の意見を踏まえ、継続開催
②有識者懇談会（10名程度）：市方針の確認、対象校、計画期間、統合期限、進め方等

鶴岡市情報公開

R2.10.14