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学区再編（学校適正配置） 〃 1
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①学校適正配置の方向性

.第一期 、
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第二期計画を踏まえての複式学級の解消

･旧町村については、将来的に基本小学校1，中学校
一

、 1とする 、
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･小中一貫校の検討
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旧市を含めた小中学校の適正区域の見直し
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②地域、学校関係者からの丁寧な意見聴取：

③庁内の関係部署や外部委員を含めた推進体制(例:推
進委員会・推進本部･幹事会･作業部会）の確立と、

･

それぞれの組織が連携しての協議検討の推進
ｳ 合 巾

④協議検討内容の積極的な情報提供
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･児童生徒数(出生数）が減少傾向にあり、また各地域

の地理的条件､歴史的背景等諸要因を勘案しながら、

中長期的視点に立っての適切な学校規模による教育
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の実施が求められている C ○
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内 容
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5月～8月 ：

①地域学校関係者からの聴取
｡ ●

･市P連常任委員会

･地域懇談会
■ a

､ 竿

②庁内検討
?

ア庁内の推進体制の確立

イ基本的指針の検討

ウ事業実施までのスケジュール案の作成

4月～8月

b ・

． ＞

教育委員会内(管理課・学校教育課）での協議検討

8月～3月
市長部局を含めた協議検討

(総務部、企画部、市民部、健康福祉部、地域庁舎）
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【学校適正配置のスケジュール】 （案）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 l 令和7年度
｜

’ 地域での話合い･合意
②適正配置検討委員会地域への説明・検討 学校改築の検討・学校再編計画の策定
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基本構想･耐力度調査･測量
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［検討事項］

○藤島中学校(S42築)の改築に併せて、藤島小(S51) ・渡前小(SSS) ･東栄小(S59)を統合し、
小中併設校の建設を検討する。 （五小完成後のRS年度改築言手～R12年度の開校を検討）

○渡前小の児菫減少し、R4年度以降は複式学級継続すると見込まれる。

①庁内検討会議:RS年度教育委員会の素案→検討→庁内合意を得る。
（総務部、企画部、市民部、健康福祉部、建設部、地域庁舎）

R4年度検討委員会の意見を踏まえ、継続開催
②適正配置検討委員会（1○名程度） ：市方針の確認、対象校、計画期間､統合期限、進め方等蕊
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